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ABSTRAK 

M. Alfian Hasybullah, Manajemen Special Event Upacara Adat Seren Taun Cigugur 

Kuningan, Studi Deskriptif pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. 

 Upacara adat seren taun cigugur kuningan adalah salah satu acara budaya yang 

berada desa Cigugur Kabupaten Kuningan, Upacara adat seren taun merupakan acara 

adat yang dilakukan setiap tahun yang bermaksud sebagai bentuk rasa syukur manusia 

kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat selama satu tahun kebelakang. Upacara 

adat seren taun cigugur kuningan sudah menjadi ciri khas acara budaya dari kabupaten 

kuningan, dimana acara yang berlangsung setiap tanggal 22 Raya Agung tahun saka 

sunda ini dilangsungkan selama enam hari berturut-turut dengan melibatkan 1000 

orang lebih partisipan dan mendatangkan banyak sekali wisatawan baik lokal maupun 

mancanegara. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan lebih 

dalam mengenai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan dalam 

melakukan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan upacara adat seren taun yang 

merupakan Special Event di Kabupaten Kuningan. 

 Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Manajemen Special 

Event, konsep ini dipilih karena mampu menjelaskan secara menyeluruh dan mendetail 

mengenai pelaksanaan manajemen acara. Paradigma yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah paradigm konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

metode studi deskriptif, karena peneliti ingin menggambarkan bagaimana proses 

manajemen acara yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kuningan dalam 

menyelenggarakan upacara adat seren taun ini. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan wawancara mendalam dan observasi. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan manajemen special event upacara 

adat sern taun terbagi dalam tiga tahapan 1). Tahapan pra event yang dilakukan dengan 

tiga tahapan: a) Riset, tahapan riset yang dilakukan adalah dengan berdiskusi dengan 

warga, budayawan, dan juga daerah lain mengenai pelaksanaan acara. b). Desain yang 

merupakan tahapan pengkonsepan acara dan c). Perencanaan acara yang dilakukan 

secara bersamaan dengan tahapan desain, 2). Tahapan koordinasi yang dilakukan 

dengan dua tahapan, a). Tahapan pra acara dan b). Tahapan koordinasi saat acara. 3). 

Tahapan evaluasi yang dilakukan dengan tiga tahapan evaluasi. a). Evaluasi harian, b) 

Evaluasi Umum dan c). Evaluasi akhir 
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ABSTRACT 

M. Alfian Hasybullah, Special Event Management of seren taun Traditional 

Ceremony in Cigugur Kuningan, Descriptive Study in Kuningan District Goverment. 

Seren Taun Traditional Ceremony of Cigugur Kuningan is one of cultural 

events that is in Cigugur Kuningan, seren taun traditional ceremony is a customary 

ceremony conducted every year meant to be the form of human gratitude to The Lord 

who has given grace for one year back. Seren Taun Traditional Ceremony has become 

the unique characteristic of cultural events from the Kuningan that held every year on 

22 Raya Agung in Sundanesse Saka year up was held for six days in a row by involving 

more than 1000 people participating from so many local as well as foreign tourists. 

This research aims to find and deeper depict of the activities undertaken by the 

Kuningan District Government in planning, preparation and implementation of seren 

taun traditional ceremony which is a Special Event in Kuningan District Government. 

The concept used in this research is the concept of Special Event Management, 

the concept is chosen because it is able to explain thoroughly and in detail about the 

implementation of event management. The paradigm used in this research is 

constructivism paradigm and qualitative approach by using descriptive study method, 

because the researcher want to describe how the event management process conducted 

by Kuningan District Government in organizing traditional ceremony of seren taun. 

Data collection techniques used are with in-depth interviews and observation. 

The result shows that the special event management traditional ceremony seren 

taun is done by 3 Step. 1) pre-event is done with three stages, a) The Research by 

conducting discussion with the residents, humanist, and other regions on the 

implementation of the event, b) the Design and c). The Planning of the event is done 

simultaneously, 2). coordination stage is done with two stages, a). pre-event 

coordination and b). coordination stage at the event, and the last is 3) the evaluation 

stage by conducting three-stage of evaluation. a). Daly evaluation, b). General 

Evaluation and c). The Last Evaluation. 
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